@alexpreciado94

alexpreciado94@hotmail.com 622 34 23 73





1. PLAN DE PROYECTO

ID	TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO	PLAZ0	FECHA		
PLANTEAMIENTO							
0.0	Propuesta de Proyecto	Alex Preciado	2 horas	1	21/03/22		
0.1	Reunión de Lanzamiento	Alex Preciado	1 hora	1 semana	22/03/22		
ANÁL	ANÁLISIS						
1.1	Actores y Objetivos	Alex Preciado	2 horas		22/03/22		
1.2	Requerimientos	Alex Preciado	3 horas		22/03/22		
1.3	Arquitectura Tecnológica	Alex Preciado	1 hora	1	25/03/22		
1.4	Modelo de Datos	Alex Preciado	2 horas	1 semana	22/03/22		
1.5	Plan de Proyecto	Alex Preciado	6 horas		29/03/22		
1.6	Presupuesto	Alex Preciado	1 horas		30/03/22		
1.7	Correcciones Análisis	Alex Preciado	1 horas	1 semana	01/03/22		
DISE	ÑO						
2.1	Guía de Estilo	Alex Preciado	6 horas	1 semana	04/04/22		
2.2	Mapa de Navegación	Alex Preciado	6 horas	1 semana	04/04/22		
SPRII	SPRINT 1 (F1, F2 - LOGIN Y RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA)						
3.1	Casos de Uso	Alex Preciado	2 horas		11/04/22		
3.2	Modelo de Datos	Alex Preciado	2 horas	1 semana	11/04/22		
3.3	Wireframes	Alex Preciado	2 horas	i Sellialia	12/04/22		
3.4	Mockups	Alex Preciado	4 horas		13/04/22		
3.5	Programación	Alex Preciado	8 horas		15/04/22		
3.6	Plan de Pruebas	Alex Preciado	2 horas	1 semana	20/04/22		
3.7	Despliegue	Alex Preciado	1 horas		20/04/22		
3.8	Manual de Usuario	Alex Preciado	2 horas	1 semana	21/04/22		



ID	TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO	PLAZ0	FECHA				
3.9	Manual de Programador	Alex Preciado	1 horas		21/04/22				
3.10	Reunión Seguimiento	Alex Preciado	1 horas	1 semana	22/04/22				
SPRIN	SPRINT 2 (F3 - GESTIÓN DE USUARIOS)								
4.1	Casos de Uso	Alex Preciado	2 horas		25/04/22				
4.2	Modelo de Datos	Alex Preciado	2 horas	1 comana	25/04/22				
4.3	Wireframes	Alex Preciado	2 horas	1 semana	26/04/22				
4.4	Mockups	Alex Preciado	4 horas		27/04/22				
4.5	Programación	Alex Preciado	8 horas		29/05/22				
4.6	Plan de Pruebas	Alex Preciado	2 horas	1 semana	04/05/22				
4.7	Despliegue	Alex Preciado	1 horas		04/05/22				
4.8	Manual de Usuario	Alex Preciado	2 horas		05/05/22				
4.9	Manual de Programador	Alex Preciado	1 horas	1 semana	05/05/22				
4.10	Reunión Seguimiento	Alex Preciado	1 horas		06/05/22				
SPRIN	NT 3 (F4 - GESTIÓN DE RESTAL	JRANTES)							
5.1	Casos de Uso	Alex Preciado	2 horas		09/05/22				
5.2	Modelo de Datos	Alex Preciado	2 horas	1 semana	09/05/22				
5.3	Wireframes	Alex Preciado	2 horas	1 Semana	10/05/22				
5.4	Mockups	Alex Preciado	4 horas		11/05/22				
5.5	Programación	Alex Preciado	8 horas		13/05/22				
5.6	Plan de Pruebas	Alex Preciado	2 horas	1 semana	18/05/22				
5.7	Despliegue	Alex Preciado	1 horas		18/05/22				
5.8	Manual de Usuario	Alex Preciado	2 horas		19/05/22				
5.9	Manual de Programador	Alex Preciado	1 horas	1 semana	19/05/22				
5.10	Reunión Seguimiento	Alex Preciado	1 horas		20/05/22				



ID	TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO	PLAZ0	FECHA		
IU	TAREA	RESPUNSABLE	TIEMPO	PLAZU	PECHA		
SPRINT 4 (F5, F6 - GESTIÓN DE CATEGORÍAS Y PRODUCTOS)							
6.1	Casos de Uso	Alex Preciado	2 horas		23/05/22		
6.2	Modelo de Datos	Alex Preciado	2 horas	1 semana	23/05/22		
6.3	Wireframes	Alex Preciado	2 horas	1 Semana	24/05/22		
6.4	Mockups	Alex Preciado	4 horas		25/05/22		
6.5	Programación	Alex Preciado	8 horas		27/06/22		
6.6	Plan de Pruebas	Alex Preciado	2 horas	1 semana	01/06/22		
6.7	Despliegue	Alex Preciado	1 horas		01/06/22		
6.8	Manual de Usuario	Alex Preciado	2 horas		02/06/22		
6.9	Manual de Programador	Alex Preciado	1 horas	1 semana	02/06/22		
6.10	Reunión Seguimiento	Alex Preciado	1 horas		03/06/22		
SPRINT 5 (F7, F8 - GESTIÓN DE ALERGENOS Y NAVEGACIÓN PÚBLICA) *opcional							
7.1	Casos de Uso	Alex Preciado	2 horas		06/06/22		
7.2	Modelo de Datos	Alex Preciado	2 horas	1	06/06/22		
7.3	Wireframes	Alex Preciado	2 horas	1 semana	07/06/22		
7.4	Mockups	Alex Preciado	4 horas		08/06/22		
7.5	Programación	Alex Preciado	8 horas		10/06/22		
7.6	Plan de Pruebas	Alex Preciado	2 horas	1 semana	15/06/22		
7.7	Despliegue	Alex Preciado	1 horas		15/06/22		
7.8	Manual de Usuario	Alex Preciado	2 horas		16/06/22		
7.9	Manual de Programador	Alex Preciado	1 horas	1 semana	16/06/22		
7.10	Reunión Seguimiento	Alex Preciado	1 horas		17/06/22		
SPRINT 6 (N1, N2, N3, N4 - REQUERIMIENTOS LEGALES) *opcional							
8.1	Casos de Uso	Alex Preciado	2 horas	1	??/??/??		
8.2	Modelo de Datos	Alex Preciado	2 horas	1 semana	??/??/??		



ID	TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO	PLAZ0	FECHA		
9.3	Wireframes	Alex Preciado	2 horas	1 semana	??/??/??		
9.4	Mockups	Alex Preciado	4 horas	i Semana	??/??/??		
9.5	Programación	Alex Preciado	8 horas		??/??/??		
9.6	Plan de Pruebas	Alex Preciado	2 horas	1 semana	??/??/??		
9.7	Despliegue	Alex Preciado	1 horas		??/??/??		
9.8	Manual de Usuario	Alex Preciado	2 horas		??/??/??		
9.9	Manual de Programador	Alex Preciado	1 horas	1 semana	??/??/??		
9.10	Reunión Seguimiento	Alex Preciado	1 horas		??/??/??		
DEFE	DEFENSA DEL PROYECTO						
12.1	Redactar la Memoria	Alex Preciado	2 horas		15/06/22		
12.2	Preparar la Presentación	Alex Preciado	1 horas	1 semana	16/06/22		
12.3	Defensa del Proyecto	Alex Preciado	1 horas		17/06/22		

2. PRESUPUESTO

CONCEPTO	1	TIEMPO	PRECIO I	н.	TOTAL
Gastos de Personal	4	∔1 h	25,00€		1.025,00€
Programación	9	92 h	20,00€		1.840,00€
Defensa del Proyecto	4	i h	30,00€		120,00€
Amortización Equipos	-		-		150,00€
Hosting y Dominio Web	2	2 años	-		120,00€
SUBTOTAL IVA			21%		3.255,00€ 683,55€

TOTAL 3.938,55€